

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	<ul style="list-style-type: none"> ○要望書の再確認 ○議会全員協議会で報告 (6/5) 		<ul style="list-style-type: none"> ○南信教育事務所との事前協議実施（8/21） 		<ul style="list-style-type: none"> ○新野地区保護者への説明会開催（9/20） ○新野地区への説明会開催（10/17） 		<ul style="list-style-type: none"> ○大下条・富草・和合地区（一中区保護者含む）への説明会（11/20・21） ○校舎の整備・バス購入計画などの策定 ○中学校設置条例の改正 		<ul style="list-style-type: none"> ○統合に向けた意識統一・教職員、児童生徒、保護者への理解を深めるための説明会 ○統合準備委員会や専門部会の設置 		

2年目（令和7年度）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ◎統合準備 ○統合後の学校運営に関する基本方針の計画を進める ○新しい校名、校章、校旗、校歌などの計画を進める ○教職員の配置計画を策定し、人事異動の計画を進める ○校舎整備工事、バス購入など備品類の計画を進める 						<ul style="list-style-type: none"> ◎統合に向けた取り組み ○交流イベントや共同学習などの実施や、生徒同士の交流を深めていく ○統合後の部活動や生徒会活動、PTA活動などの体制を検討・調整する ○校則、制服などを具体的に検討・調整する ○保護者向けの情報提供や意見交換の場を設け、統合への不安を解消する ○町のホームページ、広報誌などで統合に関する情報を発信する 					

3年目（令和8年度）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ◎統合準備 ○統合後の学校運営に関する基本方針を策定する ○統合後の部活動や生徒会活動、PTA活動などの体制を策定する ○学校行事や地域との連携に関する計画を策定する ○統合に伴う各種システムの移行を行う ○入学式や開校記念式典などを開催する 						<ul style="list-style-type: none"> ◎統合に向けた意識統一 ○統合後の学校生活に関するシミュレーションを実施し、具体的なイメージを共有する ○新しいカリキュラム、校則、制服などを導入するための準備を進める ○教職員の配置計画を策定し、人事異動を実施する 					